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Projet:  2515_2285_A_(VAL SOURCES)_CPE La Sourciére
#de dossier arch: 2285_A
Dates: 30 septembre 2025 30 octobre 2025 30 novembre 2025 31012026
CONTRAT CUMULATIF A CE JOUR Demande # 1 Demande # 2 Demande # 3 Demande # 4
Art. Elément Unité__| Qtéprévue | Prixunitaire Total % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant
Tnstallations de chantier Global 1 100 050.00 100050.00 5| 85% 8504250 $ 15% 15 007.50 30% 30015.00 $ 30% 30 015.00 10% 10005.00 §
Ouvrage d’accés et de protection temporaire Global 1 3400.00 $ 340000 S| 75% 2550.00 $ 15% 510.00 15% 510.00 $ 15% 510.00 30% 1020.00 $
Ouvrages métalliques Global 1 9550.00 § 955000 $| 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
Charpenterie et menuiserie Global 1 122200.00 $ 12220000 | 90% 109 980.00 $ 0% - 40% 481880.00 $ 40% 48 880.00 10% 12220.00 $
|Ebenisterie Global 1 149340.00 $ 14934000 $| 0% - 0% - 0% - 0% - 0% -
Comptoir et mobilier de cuisine en acier inoxydable Global 1 9180.00 $ 9180.00 $ 0% - 0% - 0% Y 0% - 0% -
Isolations et étanchéité Global 1 42300.00 $ 4230000 $| 100% 42300.00 $ 20% 8460.00 30% 12690.00 $ 40% 16 920.00 10% 4230.00 §
fives muraux extérieurs en ciment armés de Global 1 73975.00 $ 7397500 $|  70% 5178250 $| 0% s o -8 so% 2219250 $ |  40% 29590.00 $
Solins et accessoires de tole Global 1 28925.00 $ 2892500 $|  70% 2024750 $ 0% - 0% -8 30% 8677.50 40% 1157000 $
Ensembles coupe-feu et pare-fumée Global 1 2025.00 § 2025.00 $| 100% 2025.00 $ 0% - 0% - s 60% 1215.00 40% 81000 §
Portes et cadres en acier extérieurs (7) Global 1 2245000 $ 2245000 $| 60% 1347000 $ 0% - 0% -8 20% 4490.00 40% 8980.00 §
Portes et cadres en acier intérieurs (10) Global 1 2245000 $ 2245000 S| 70% 15715.00 $ 0% - 0% S 50% 11225.00 20% 449000 $
Portes planes en bois Global 1 48300.00 $ 4830000 S| 0% - s 0% - 0% -8 0% - 0% - s
Fenétres en pvc Global 1 50900.00 $ 50900.00 $ [ 100% 50900.00 $ 0% - 50% 25450.00 $ 50% 25 450.00 0% -
Quincaillerie Global 1 23850.00 $ 2385000 $ | 25% 596250 $ 0% - 0% -8 0% - 25% 5962.50 §
Vitrages Global 1 9633.48 § 963348 S| 0% - 0% - 0% -8 0% - 0% - s
Systemes intérieurs Global 1 8125000 $ 8125000 S| 80% 65000.00 $ 0% - 0% -8 30% 24375.00 50% 40625.00 $
Systeme de plafond Global 1 3125000 $ 3125000 $| 0% -8 0% - 0% -8 0% - 0% - s
Revétement de sol souples en carreaux Global 1 3500000 $ 3500000 $| 0% -8 0% - 0% -8 0% - 0% - s
Peinture - Travaux intérieurs Global 1 18827.50 $ 1882750 S| 0% - s 0% - 0% -8 0% - 0% -8
Peinture — Travaux extérieurs Global 1 332250 § 332250 S| 0% - s 0% - 0% -8 0% - 0% - s
Accessoires de salles de toilettes Global 1 8800.00 $ 880000 $| 0% -8 0% - 0% -8 0% - 0% - s
Aménagement terrain
Trottoirs , perron et rampe béton Global 1 18750.00 $ 1875000 $| 0% - s 0% - 0% -8 0% - 0% - s
Aménagements paysagers Global 1 3750000 $ 3750000 S| 20% 7500.00 § 0% - 0% -8 20% 7500.00 0% - s
i (inclus les bordures) Global 1 112500.00 § 11250000 $ | 50% 56250.00 $ 0% - 0% -8 50% 56 250.00 0% - s
Services Global 1 75000.00 $ 7500000 $ [ 100% 7500000 $ | 100% 75 000.00 0% -8 0% - 0% -8
Aménagement cour extérieure
Terrasse, escalier et rampe bois traité Global 18750.00 $ 1875000 $| 0% -8 0% - 8 0% - s 0% - 8 0% - s
Nouvelles clotures Global 18750.00 $ 1875000 $| 0% - s 0% - 0% - s 0% - 8 0% - s
Engazonnement Global 1 3750000 $ 3750000 $| 0% -8 0% - $ 0% - s 0% - $ 0% - s
Fondation Global 1 153590.00 $ 153590.00 $ | 100% 153590.00 $ 80% 122 872.00 20% 30718.00 $ 0% - 0% - s
Structure Global 1 192835.00 $ 19283500 $ | 100% 192835.00 $ 0% - 70% 13498450 20% 38567.00 10% 1928350 §
Plomberie Global 1 119.800.00 $ 119800.00 $ |  60% 71880.00 $ 25% 29950.00 0% - s 20% 23 960.00 15% 1797000 $
|Etectricité Global 1 144 240.00 $ 14424000 $ | 60% 86544.00 $ 20% 28.848.00 0% - s 20% 28.848.00 20% 28848.00 $
Ventilation et régulation automatique Global 1 134190.00 $ 134190.00 S| 60% 80514.00 $ 0% - 0% - s 40% 53 676.00 20% 26838.00 $
Protection incendie Global 1 24660.00 $ 2466000 S|  60% 14796.00 § 0% - 0% -8 30% 7398.00 30% 7398.00 §
Frais généraux Global 6267978 $ 6267978 S|  70% 43875.85 § 15% 940197 $ 15% 940197 § 15% 940197 $ 25% 15669.95
Administration et profits Global 101189.86 $ 10118986 5| 75% 7589240 $ 15% 1517848 $ 15% 15178.48 § 15% 1517848 $ 30% 3035696 $
Pare-vapeur liquide sur dalle Global 1 8506.50 $ 8506.50 $ 0% - S 0% - S 0% - S 0% - S 0% - S
Test d'humidité dalle sur sol Global 1 600.00 § 60000 5| 0% -8 0% - s 0% - s 0% - $ 0% - s
Sous-total 2158019.62 $ 2158019.62 $ 1323652.24 $ 305227.95 $ 307827.95 $ 434729.45 $ 275866.90 $
DEMANDE DE CHANGEMENT: # DMA-01_révl Global 1 2306.69 2306.69 $| 100% 2306.69 0% - 100% 2306.69 0% 0% - s
DEMANDE DE CHANGEMENT: # DC-COL Global 1 -5300 (5300.00)$ | 100% (5300.00)$ 0% - 100% (5300.00)$ 0% 0% - s
DEMANDE DE CHANGEMENT: # DC-C02 Global 1 3680.86 3680.86 $| 100% 3680.86 0% - - 100% 3680.86 S 0% - s
DEMANDE DE CHANGEMENT :# DC-C03 Global 1 2567.26 2567.26 $| 100% 2567.26 0% - - 5| 100% 2567.26 S 0% - s
DEMANDE DE CHANGEMENT :# DC-C04 Global 1 45172 4517.20 $| 100% 4517.20 0% - - 5| 100% 4517.20 $ 0% - s
Global 1 B 3 -8 0% - - s 0% 0% - s
Global 1 B 3 -8 0% - - s 0% 0% - s
Global 1 B 3 -8 0% - - s 0% 0% - s
Sous-total Avenants: 7772.01 § 7772.01 $ 7772.01 $ - (2993.31) $ 1076532 $ - s
CONTRAT ORIGINAL 2158019.62 $ 1323652.24 § 305 227.95 307827.95 $ 434729.45 275 866.90
AVENANTS 777201 § 7772.01 § 10 765.32
TOTAL CONTRATS + AVENANTS 216579163 $ 133142425 § 305 227.95 275 866.90
Retenue 10% 133142.43 $
Grand Total Avant Taxes 1198281.83 $ 27470515 $ | 400 945.29




