[bookmark: notes_de_réunion_natur_combinées]NOTES DE RÉUNION NATUR - COMBINÉES

[bookmark: réunion_2025_09_25_fleurimont]Réunion - 2025-09-25 (Fleurimont)
· Prévoir la ventilation du garage avec une ouverture "bouché" pour la futur phase et on prévoit le débit doublé pour les 2 phases.
· Envoyer les normes RBQ volets -coupe feu explication à tout le monde
· Demander si communication phonique obligatoire ou non (Charles)
· TSS des 2 tours rentrer à une seule place, localiser chambres électriques secondaires.
· Prévoir le 2e TSS pour la phase 3 et donner l'info à Éric Langlois
· Fonte de neige eau glycol
· Envoyer les tuyaux de fréon + conduits de ventilation + soufflages à envoyer à architecte
· Sortir les plénums avec clapet muraux et non sorties d'aoust.
· Envoyer proposition échangeur recup humidité. vertical apparent au dessus des laveuses-sécheuses
· Parler avec Eric Martin à propos des conduits dans la dalle. Il avait l'air septique
· Bornes sur compteur commun, DCC, délestage, bornes près de la salle élec, ils vont facturer un frais par mois
· Drains à débit contrôlés + gargouilles
· Parler avec Éric Langlois en civil pour savoir qui fait quoi. 6po moyen ya jamais entendu ça
· Test d'eau à faire pour savoir si on a besoin d'une pompe de surpression. (Lucas Tessier)
· Siamoise localisation Lucas Tessier? à gauche de l'entrée de garage c'est ok?

[bookmark: réunion_2025_10_09_fleurimont]Réunion - 2025-10-09 (Fleurimont)
· Prévoir les prises et alimentation d'eau au toit pour le lavage de vitre.
· Discussion sur les supports au toit pour les condenseurs
· Doivent savoir s'il y a du gaz naturel
· Génératrice diesel au sous-sol intérieur près de la salle élec. Possiblement
· Pompe incendie au projet combien de hp?
· Veulent commencer à creuser mars 2026
· Possiblement permis en janvier 2026
· Les lave-vaisselles vont être inversés vs évier dans les presquilots
· Bornes possiblement 20% des stationnements à confirmer avec ville
· Pas de conduits dans la dalle, il va avoir des retombés

[bookmark: réunion_2025_10_09_natur_coordina_ac0bf1]Réunion - 2025-10-09 (NATUR Coordination - Zoom)
Projet: NATUR, SHERBROOKE, LOT 1 624 412 Chemin Duplessis, Sherbrooke
Objet: RÉUNION COORDINATION - PLANS POUR PERMIS
[bookmark: contexte_général]Contexte Général
· PROJET INTÉGRÉ - PERMIS DE CONSTRUCTION PHASE A (BÂT 1 = 284 UNITÉS)
· PROJET ACTUEL SELON LE CODE 2015
· CODE 2020 - à éviter donc il faut débuter la construction avant l'été 2026
· PLANS POUR PERMIS : ÉCHÉANCIER- 2 MOIS, DÉBUT CONSTRUCTION – DÉBUT MARS 2026
[bookmark: bm_1_plans_arch_jpba_échelle_pour_62d461]1. PLANS ARCH. JPBA – ÉCHELLE – POUR LE CHANTIER
· ÉTAGE TYPE COMPLET – échelle 1/8" GRANDES CÔTES PRINCIPALES : CLOISONS MITOYENNES, CORRIDORS, CENTRES DES OUVERTURES DE L'ENVELOPPE ETC.
· LOGEMENTS INDIVIDUELS : échelle 1/ 4", côtes int., tags portes, types cloisons etc. (Indiquer le nombre de log. type sur chaque plan)
· Ajouter G-M, inverser LV avec l'ÉVIER (pour la cuisine avec l'ilôt connecté au mur)
· L/S SUPERPOSÉES (68" DE HAUT) pour pouvoir installer l'échangeur d'air dans entre-plafond au-dessus
· Retombées plafonds – à coordonner avec Ing. Méc
[bookmark: bm_2_structure_coordination_en_co_ef9a48]2. STRUCTURE : COORDINATION EN COURS- REVIT
· CONSTRUCTION DU GARAGE de LA PHASE A (SÉPAREMENT) par rapport de la PHASE B
· TYPE D'ASCENSEUR - 2500lb (porte décentrée) - Vérification des modèles en COURS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
· VESTIBULE : dénivellation dalle 2" NON
· ESCALIERS - PALIERS EN BÉTON, MARCHES EN ACIER (FAIT EN REVIT- JPBA)
· DALLE DE TRÉFOND AU-DESSOUS DU JARDIN (ÉTAGE 2) 12" à 19" À CONFIRMER PAR ING. STR. (voir le plan paysage)
· REMONTER LA DALLE DU TRÉFOND (OUI ING. STR. FAIT - REVIT)
· COORDINATION EN COURS DES MURS EN BÉTON DES ESCALIERS SELON LES PLANS ING.STR. EN COURS-REVIT JPBA
· TOIT — PRÉVOIR LE SYSTÈME DE LAVAGE DES FENÊTRES AU TOIT (INTO ou une autre compagnie) – nom de la nouvelle compagnie à transmettre à l'Entrepreneur général
· Proposition pour la BASE AU TOIT POUR CERTAINS CONDENSEURS : peut être fourni aussi par le fabricant (à confirmer)
[bookmark: bm_3_civil]3. CIVIL
· BASSIN DE RÉTENTION D'EAU (DEVANT BÂTIMENT 2) voir paysage
· TOIT INVERSÉ OUI (VA SERVIR COMME BASSIN DE RÉTENTION) -gargouilles à prévoir
· ENTRÉE D'EAU (GICLEURS) PRESSION D'EAU (demande en cours)
· EMPLACEMENT DES BORNES-FONTAINES PRESSION D'EAU (demande en cours)
[bookmark: bm_4_méc_électr]4. MÉC/ ÉLECTR
· Make-up air (TOIT) – accès au toit (ESCALIER entre AXES 3-5)
· COMMUNICATION PHONIQUE OU NON ? (IMPACT SUR LE BUDGET)
· CONFIRMER TSS (1 ou 2?) L'EMPLACEMENT SS-1-RDC OK
· SALLE ÉLECTRIQUE (MIN 8'-2" haut libre) au SS-3 À COORDONNER AVEC L'ING. ÉLECTR
· Proposition d'emplacement du Saut-de Loup - SORTIE D'AIR – GÉNÉRATRICE
· SYSTÈME D'AIR CLIMATISÉE : LES CONDENSEURS SUR LES BALCONS – proposition de l'emplacement des appareils au mur dans les unités selon max d'efficacité (à recevoir de ing. Méc)
· GÉNÉRATRICE SS-3 à coordonner avec ING. MÉC
· BORNES ÉLECTRIQUES ? COMBIEN ? COMPTEUR COMMUN (prévoir 20%) à confirmer selon les subventions etc. (le plus proche de la salle électrique)
· Valider avec la ville - Code 2020 (100%) -à éviter
[bookmark: bm_5_étude_énergétique]5. ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE
· ENVELOPPE : BRIQUE/REVÊTEMENT EN ACIER
· ROXUL+ membrane SOPRASEAL STICK VP PLEINE HAUTEUR pour éviter les pares-feux
· Transmettre à L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL :
· LES ÉLÉVATIONS
· COUPE – HAUTEUR COURSE ASCENSEUR
· PAGES A400, A501, A502

[bookmark: réunion_2025_10_23_guio]Réunion - 2025-10-23 (Guio)
· Ils sont en train de coordonner arch. et structure
· Chambres électriques sur les étages à chaque deux étages.
· Plan en archi pour la semaine du 27 octobre
· CNB 2015
· On va calculer le débit de chaque bassin de toit et l'envoyer au gars de civil
· Calculer la hauteur du bâtiment pour voir si ça prend la communication phonique.
· 1 seule génératrice au gaz naturel toit dans le toit du bâtiment 1A pour alimenter les deux bat 1A-1B.
· Air make-up par batiment
· Placer les retombées de plafond et les sorties à chaque.
· 20% de bornes.
· Étude énergétique, on va recevoir les coupe et jonction des balcons pour l'étude d'Akonovia.
· Dimensions de shaft pressurisation
· Shaft électrique, télecom, shaft alarme incendie, shaft génératrice, shaft gaz à envoyer à l'architecte.
· Dimensions des persiennes et saut de loup.
· Débit d'eau domestique à envoyer Lucas.
· Test de pression d'eau fait par PI.
· Rapport Geotechnique à recevoir Ing. Structure

[bookmark: réunion_2025_10_27_note]Réunion - 2025-10-27 (Note)
· PAS DE GAZ DANS LE PROJET

[bookmark: réunion_2025_11_27_guio_fleurimont]Réunion - 2025-11-27 (Guio - Fleurimont)
· Fiche tech 8'-8 par étage.
· Typique retombé 20" x 12" de haut fini
· Ilot isolé colonne arrière réfrigérateur et ventiler séparement.
· Sorties horizontales
· SS-1 11' en dessous du bâtiment
· 8'-5 en dessous de la poutre entre tréfond et en-dessous du bâtiment

[bookmark: notes_supplémentaires]Notes Supplémentaires
[bookmark: thermopompe_rampe_chauffante]Thermopompe - Rampe Chauffante
· Prévoir l'installation d'une thermopompe pour la rampe chauffante.
· Donc chauffage à l'eau avec un back-up au gaz.
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